

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Минского областного комитета

А.И.Ильясевич

**План реализации дополнительного комплекса мер по повышению информированности населения
об участии населённых пунктов в реализации государственного профилактического проекта
«Здоровье города и посёлки»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1.	Информирование населения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственного профилактического проекта «Здоровье города и посёлки» (далее – Проект)	в течение 2025 г.	Топдемир О.В. Райгорисполкомы Тарасенко А.А.
2.	Разработка для каждого населенного пункта (административной территории), реализующих Проект, информационно-образовательных материалов о целях, задачах, направлениях реализации и проводимых мероприятиях Проекта, их размещение в общественном транспорте, на информационных стендах во всех исполкомках, объектах социальной инфраструктуры	01.07.2025	Райгорисполкомы Тарасенко А.А.
3.	Размещение эмблемы Проекта на входных группах объектов социальной инфраструктуры	01.07.2025	Райгорисполкомы
4.	Разработка и согласование макетов наружной социальной рекламы о реализации Проекта в соответствии с действующим законодательством о рекламе и ее размещение на остановках общественного транспорта, путепроводах, стадионах, рекламных конструкциях и др.	01.06.2025	Топдемир О.В. Райгорисполкомы
5.	Размещение информации о целях Проекта, его основных направлениях, задачах, населенных пунктах, реализующих Проект, в извещениях об оплате жилищно-коммунальных услуг	ежемесячно в течение 2025 г.	Кукашук Ю.В. Райгорисполкомы Тарасенко А.А.

6.	Проведение конкурса среди учащихся учреждений образования на лучшую творческую работу по теме “Я живу в здоровом городе (поселке, агрогородке)!” (стикерпак, слоган, ригл, флаер, баннер в интернете, рисунок, плакат, презентация и др.)	01.09.2025	Башко Н.Н. Тарасенко А.А. Райгорисполкомы
7.	Проведение региональных конкурсов среди журналистов на лучшее освещение реализации Проекта	01.09.2025	Тондемир О.В. Тарасенко А.А. Райгорисполкомы
8.	Проработать вопрос о размещении на фасадах зданий муралов по тематике реализации Проекта (5-6 единиц)	01.07.2025	Кукашук Ю.В. Райгорисполкомы Полещук Е.В.
9.	Рекомендовать производителям «Здоровой продукции» размещение на упаковках «здоровых продуктов» эмблемы Проекта	01.07.2025	Примаченко С.А. Суйкова Н.А. Райгорисполкомы
10.	Рассмотреть вопрос о разработке макетов сервисовочных бумажных салфеток с эмблемой Проекта и QR-кодом на информационный ресурс, отражающий информацию о Проекте, рекомендации их использования в объектах общественного питания	01.05.2025	Суйкова Н.А. Тарасенко А.А.
11.	Предоставление ответственными исполнителями информации о выполнении п.п. 1-10 настоящего плана в адрес Минского облЦПЭОЗ	01.07.2025 01.10.2025 01.02.2026	